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1 Stellenwert und Bedeutung des Arbeitsprojektes 
 

Für die Anfertigung des Arbeitsprojektes sind die Anforderungen gem. Verordnung über die 

Anforderungen in der Meisterprüfung für den Beruf Hauswirtschafter/in vom 28. Juli 2005 

maßgeblich. Im Arbeitsprojekt ist nachzuweisen, dass komplexe Zusammenhänge erfasst, 

analysiert, beurteilt und Lösungsvorschläge erstellt und umgesetzt werden können. Das gewählte 

Thema soll eine konkrete betriebliche Problemstellung aufweisen, dessen Bearbeitung sämtliche 

Elemente eines Projektmanagementprozesses erfordert. Der konkrete betriebliche Nutzen sollte 

darin liegen, dass durch die Bearbeitung des Themas eine wirkliche Verbesserung erzielt werden 

kann. Das Arbeitsprojekt soll als selbstständige und eigenverantwortliche Einzelarbeit 

durchgeführt werden.  

 

Das Arbeitsprojekt ist innerhalb von sechs Monaten praktisch umzusetzen und schriftlich zu 

dokumentieren. 

In einer Präsentation sind Planung, Verlauf und Ergebnisse des Projektes dem 

Prüfungsausschuss darzustellen und in einem Prüfungsgespräch zu erörtern. Präsentation und 

Prüfungsgespräch betragen maximal 60 Minuten. 

 

2 Merkmale von Projekten 

 

Projekte können sehr unterschiedliche Bereiche und Themenstellungen aufweisen. Alle Projekte 

haben die gleichen Merkmale 

 

 einmalig, unverwechselbar (keine Routineaufgabe) 

 zielorientiert 

 terminiert und zeitlich begrenzt  

 komplexe Aufgabenstellung mit vielfältigen Verflechtungen 

 besondere Bedeutung über das Alltägliche hinausgehend 
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 begrenzter Ressourceneinsatz 

 Untergliederung in Teilaufgaben 

 abgegrenzt von anderen Vorhaben 

 projektspezifische Organisation 

▪ interdisziplinär, ein Zusammenwirken mehrerer Arbeitsbereiche erforderlich 

▪ Erfolgsrisiko, Aufgabenbewältigung kann Risiken beinhalten 

▪ ergebnisoffen 

 

 

Nützlich bei der Projektwahl ist auch die Unterscheidung verschiedener Typen von Projektarbeiten 

und was mit ihnen erreicht werden kann. 

 

 Typ A Typ B 

typischer 

Projektaufbau 

A <-----> B <-----> C 

Vergleich 

zwei oder mehrere Alternativen werden 

miteinander verglichen mit dem Ziel: z. B. 

 Produktionsverfahren umzustellen 

 Arbeitsabläufe neu zu organisieren 

 Andere Betriebsmittel einzusetzen 

A ------> B 

Entwicklung 

 

der Zustand A wird in den Zustand 

B überführt 

Beispiele  Vergleich verschiedener 

Verpflegungskonzepte 

 Vergleich verschiedener 

Reinigungsverfahren 

 Vergleich verschiedener 

hauswirtschaftlicher 

Dienstleistungsangebote 

 Einrichtung eines betrieblichen 

Qualitätsmanagments 

(Kontrollsystems) in 

Teilbereichen 

 Umstellung: Eigenregie auf 

Vergabe (z. B. Wäscherei) 

 Einrichtung eines neuen 

Angebotes (z. B. Besuchercafé) 

 Umgestaltung eines Raumes 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 

 

3 Auswahl des Projektthemas 

 

3.1 Anforderungen an das Projektthema 

 

Das Thema muss lt. § 4 Abs.1 VO einem oder mehreren der unten aufgeführten Bereiche im 

Teil „Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen“ zuzuordnen sein: 

 
 Speisenzubereitung, Verpflegung und Service 

 Gestalten, Reinigen und Pflegen von Wohn- und Betriebsräumen sowie des  

Umfeldes 

 Reinigen und Pflegen von Textilien 

 Strukturieren und Gestalten des Alltags von Personen und Personengruppen 
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Mit dem Thema sind folgende Inhalte lt. §4 Abs.2 VO zu bearbeiten: 

 Erfassen und Bewerten von hauswirtschaftlichen Versorgungs- und 
Betreuungsleistungen (Ist- Analyse, Bewertung der aktuellen Situation) 

 Entwicklung und Erstellung von hauswirtschaftlichen Produkten und Leistungen unter 
Berücksichtigung des Anlasses, der Zielgruppe und betrieblichen Rahmenbedingungen 

  Festlegung und Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität  
 Präsentation und Vermarktung hauswirtschaftlicher Versorgungs- und 

Betreuungsleistungen 
 Entwickeln, Umsetzen und Steuern hauswirtschaftlicher Prozesse unter 

Berücksichtigung des Personal-/Materialeinsatzes sowie der Arbeitsorganisation 

 
Ausgangspunkt für die Themenfindung ist eine konkrete betriebliche Situation! 
 
3.2 Anmerkungen zur Themenauswahl 

 Umfang des Projektthemas muss einer 6-monatigen Bearbeitungs- und 
Dokumentationszeit entsprechen 

 Das Arbeitsprojekt muss die unter Pkt. 2. genannten Merkmale von Projekten erfüllen. 
 Themen ohne eindeutigen hauswirtschaftlichen Schwerpunkt, z.B. alleinige 

Büroorganisation in der hauswirtschaftlichen Abteilung oder pädagogische Konzepte, 
entsprechen nicht den Anforderungen der Verordnung 

 Bauliche Themen, bei denen die Durchführung weitgehend auf Handwerksleistungen 
beruht, können nicht Hauptgegenstand, sondern lediglich ein Teilbereich des 
Arbeitsprojektes sein. 

 Themen wie die Durchführung von Veranstaltungen (Sommerfeste, Vereinsfeste) 
müssen über die Routinetätigkeit hinaus eine eigenständige Prüfungsleistung 
ermöglichen. Dies kann z.B. die Optimierung der hauswirtschaftlichen Arbeitsbereiche 
oder die Erstellung eines Handbuchs mit entsprechendem Qualitätskonzept für künftige 
Veranstaltungen sein. 

 Bei Themen, die auf den Privathaushalt beschränkt sind, müssen mindestens drei 
Projektmitarbeiter beteiligt sein (nicht ausschließlich Familienangehörige). Es muss die 
Tätigkeit einer hauswirtschaftlichen Fach- und Führungskraft ersichtlich werden. 

 Bei Themen aus dem Bereich „Strukturieren und Gestalten des Alltags von Personen 
und Personengruppen“ ist darauf zu achten, dass diese dem Tätigkeitsbereich der 
hauswirtschaftlichen Fach- und Führungskraft zuzuordnen sind und nicht dem 
ergotherapeutischen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich. 

 
3.3 Formulierung von Projektthemen 

Das Thema ist kurz und prägnant zu benennen. Begründungen, Erklärungen gehören nicht in 
die Überschrift des Projektthemas.  
Beispiele für Formulierungen: Erstellen von Konzepten/ eines Handbuchs, Entwicklung von…, 
Implementierung von…, Neugestaltung, Einführung, Erarbeitung, Umgestaltung, Optimierung 
von…. 
 
3.4 Einreichung des Themenvorschlags 

 Der Vorschlag des Projektthemas ist auf dem Formblatt (Anlage 1) zu benennen und 
darzustellen (max. 1-2 Seiten) 

 Die Ziele sind nach SMART zu formulieren  
 Es sind Maßnahmen/Aktivitäten anzugeben, wie diese Ziele erreicht werden können 
 Zur Darstellung der Rahmenbedingungen kann die Anlage 2 zu Hilfe genommen werden. 

Es ist darauf zu achten, dass sich die Beschreibung auf den Bereich beschränkt, in dem 
das Arbeitsprojekt durchgeführt wird. 

 Der Projektvorschlag entspricht in groben Zügen der Projektphase “Projektdefinition“ 
(siehe Pkt. 4.1.) Er dient dem Prüfungsausschuss zur Einschätzung, ob das 
vorgeschlagene Thema als Arbeitsprojekt den Anforderungen der Meisterprüfung 
Hauswirtschaft entspricht und geeignet ist. 
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4 Erläuterungen zur Bearbeitung von Projekten 

 
Folgende Aspekte können in den einzelnen Projektphasen bearbeitet / berücksichtigt werden  
 
4.1 Projektdefinition  

4.1.1 Darstellung der Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

 Angaben zum Betrieb bzw. Arbeitsbereichen, die für das Projekt relevant sind  
(z.B. Leitbild, Organisationsform, Gebäude, Räumlichkeiten, Personal, eigener Arbeits-/ 
Zuständigkeitsbereich, arbeitswirtschaftliche, finanzielle Situation, etc.) 

 Erläuterung der Ist- Situation, evtl. mit Kennzahlen belegt  
 Rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf das Projekt 

4.1.2 Probleme und Chancen 

 Beabsichtigter Nutzen bzw. Anwendungsmöglichkeit im Betrieb 
 Mögliche Ursachen für Probleme und Chancen 
 Begründung, warum eine Änderung sinnvoll ist 

4.1.3 Projektziele 

 Ziele und Teilziele des Projektes formulieren (z.B. Sachziele, Terminziele, Qualitätsziele, 
Ressourcen-Kostenziele, Magisches Dreieck der Projektziele beachten) 

 Projektziele sind gewünschte Ergebnisse nach Projektabschluss 
 Ziele nach SMART formulieren 

 

SMART-Regeln zur Zielformulierung 

S = spezifisch, sinnvoll  

       (Was soll erreicht werden? Wie, wo, mit wem?) 

M = messbar, nachvollziehbar 

       (Was sind die Kriterien, um festzustellen, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht?)  

A = attraktiv 

       (Ist das Ziel erstrebenswert? Was sind die Vorteile?) 

R = realistische Einschätzung der betrieblichen Rahmenbedingungen, Umsetzbarkeit  

(Ist das Ziel aus eigener Kraft erreichbar? Wieweit ist es von anderen abhängig?) 

      T = terminiert   
        (Bis wann will ich mein Ziel erreicht haben?) 

 
Formulierung der Ziele im Präsens oder Perfekt, z.B.: “Die erforderlichen Unterlagen im 
Qualitätsmanagement im Bereich Reinigung sind bis zum 01.04.20XX erarbeitet.“ 
 
4.1.4 Umfeld und Schnittstellen 

 Darstellung der Schnittstellen, Personen, Arbeitsbereiche, Institutionen, die Einfluss auf 
das Projekt nehmen bzw. berücksichtigt, informiert werden müssen 

 Evtl. Gefährdung/ Unterstützung des Projektes 
 

4.1.5 Begründung für die Auswahl des Projektthemas (Projektauftrag) 

 Entscheidungsaspekte/Gründe für das Projekt 
 Evtl.  geleistete Vorarbeit zur Themenfindung (z.B.  Evaluierung, Umfrage) 

 
 

    Einreichung des Projektthemas (Siehe Vordruck „Vorschlag zum Arbeitsprojekt“) 
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4.2 Projektplanung 

4.2.1 Vorbereitung des Projektes 
 Information an Mitarbeiter, Zusammenstellung des Projektteams, Kick-off- Meeting 

 
4.2.2 Projektplan 

 Projektstrukturplan, Definition der Arbeitspakete 
 Projektablaufplan – logische Reihenfolge zur Abarbeitung der Arbeitspakete und 

Terminplan (wer macht was wann?) 
 Benennung der Meilensteine (wichtige überprüfbare Ereignisse/Ergebnisse im 

Projektablauf, mit deren Hilfe ein Soll- Ist Abgleich stattfinden muss) 
 Ressourcenplanung 

(Bedarf an Personal, Arbeits- und Sachmitteln; Kostenplan, Kostenkalkulation, etc.) 
 

4.2.4 Qualitätssicherung 
 Qualitätssichernde Maßnahmen bezüglich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
 Instrumente des Qualitätsmanagements, z.B. Checklisten, Verfahrensanweisungen, 

Leistungsverzeichnisse, Arbeitsanweisungen etc. 
 Qualitätssichernde Maßnahmen bezogen auf den Erfolg des Projektes 

 
4.3 Projektdurchführung 

4.3.1 Beschreibung des Verlaufs der einzelnen Prozessschritte im zeitlichen Ablauf 
 Beschreibung der Durchführung, sachlicher Ablaufbericht/Projekttagebuch, 

Dokumentation wichtiger Schritte 
 Begründung für die Vorgehensweise, evtl. auch bei Abweichungen 
 Beachtung rechtlicher Vorgaben 

 
4.3.2 Projektüberwachung und –steuerung (Controlling) 

 Überprüfung der Planung (Zeit-, Personal-, Kosten-, Qualitätsplanung) mit der Realität 
(tatsächliche Umsetzung) 

 Soll- Ist- Vergleich anhand der Meilensteine 
 Eingesetzte Instrumente zur Projektsteuerung, z.B. Teamsitzungen, MA- Gespräche 
 Diagnose und Bewertung von Abweichungen 
 Durchführung von Maßnahmen zur Korrektur und Überprüfung der Wirksamkeit. 

 
4.4 Projektabschluss 

4.4.1 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse 
 Ergebnisse aus unterschiedlicher Sicht betrachten, z.B. betriebs- und 

arbeitswirtschaftliche, ökologische, Akzeptanz von Kunden und Mitarbeitern, 
Qualitätssicherung  

 Bewertung, in wieweit Planung eingehalten wurde und Projektziele erreicht sind 
 Darstellung und Analyse von Schwierigkeiten, z.B. mangelhafte Klärung von 

Verantwortlichkeiten, Schnittstellenproblematik, fehlerhafte Planung, Störfaktoren. 
 
4.4.2 Schlussfolgerungen 

 Konsequenzen für die Betriebsführung (Nutzen/ Erkenntnisse für den Arbeitsbereich, den 
Betrieb insgesamt, für Kunden, Mitarbeiter; Anwendbarkeit bzw. Übertragbarkeit der 
Ergebnisse) 

 Ansätze zur Optimierung/ Veränderungen im Projektverlauf mit Begründung 
 Gegenüberstellung von geplantem Gewinn/Erlös/Ergebnis oder Verlust/Misserfolg in 

Zahlen, bezogen auf Personaleinsatz, Personal-, Material-, Betriebskosten, etc. 
 Fazit, Ausblick, erwartete weitere Entwicklung 
 Übertragbarkeit von Ergebnissen  

 
4.4.3 Abschluss 

 Offizielles Projektende 

 Abschlussveranstaltung  
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5 Gliederungsempfehlung für das Arbeitsprojekt 
Die Gliederungsvorgabe dient als Orientierungshilfe und kann individuell abgewandelt werden 
 
5.1 Einleitung 

 Themenstellung 
 

5.2 Projektdefinition 
 Darstellung der Ausgangssituation 
 Probleme und Chancen 
 Projektziele und Teilziele 
 Umfeld, Schnittstellen 
 Begründung für die Auswahl des Projektthemas 

 
5.3 Projektplanung 

 Vorbereitung des Projektes 
 Projektstrukturplan/ Arbeitspakete 
 Ablauf- und Terminplanung 
 Ressourcenplanung 
 Qualitätssicherung 

 
5.4 Projektdurchführung 

 Beschreibung des Verlaufs der einzelnen Prozessschritte 
 Beschreibung von Änderungen im Projektverlauf (optional)  
 Projektüberwachung und –steuerung (Controlling) 

 
5.5 Projektabschluss 

 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse  
 Schlussfolgerungen 
 Abschluss 

 
5.6 Anlagen (Anhang) 

 Literaturverzeichnis 
 Besprechungsprotokolle 
 Planungen 
 Tabellen 
 Formblätter (Qualitätsmanagement) 
 Fotodokumentation 
 Auszüge aus Rechtsvorschriften 

 
Beschränkung auf das Wesentliche, evtl. beispielhafte Auswahl 
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6 Allgemeine Hinweise zur schriftlichen Dokumentation 
 
Die Dokumentation ist im Stil eines sachlichen Berichtes zu verfassen. 
 
Die vier Phasen des Projektmanagements (Projektdefinition, Projektplanung, 
Projektdurchführung, Projektabschluss) sollen deutlich herausgearbeitet werden. 
 

Die Arbeit sollte im Papierformat DIN A 4 und einseitig beschrieben (Schriftart: Arial, Schriftgröße 

12, 1,5-zeilig) vorgelegt werden. Der Umfang sollte mindestens 35 und höchstens 50 Seiten (ohne 

Anlagen) umfassen. Zeichnungen und Auswertungen sind ggfls. gesondert als Anlagen 

beizufügen.  Es sollen nur die wichtigsten Anlagen beigefügt werden. Quellenangaben sind zu 

benennen und auf der letzten Seite gesondert aufzuführen.  

 

Das Deckblatt sollte folgendermaßen gestaltet werden: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeit ist abschließend mit folgender Erklärung zu versehen: 

 

Ich versichere pflichtgemäß, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig, ohne fremde 

Hilfe und nur unter Benutzung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.“ 

 

Diese Erklärung ist mit Orts- und Datumsangabe von der Meisteranwärter*in zu unterschreiben. 

 

Für die Anfertigung des Arbeitsprojektes steht ein Zeitraum von 6 Monaten zur Verfügung. 
Dieser Zeitraum beginnt mit der Vergabe des Themas. Die schriftliche Dokumentation ist in 
gehefteter/gebundener Form in 3-facher Ausfertigung bei der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen einzureichen.  
Der Abgabetermin wird in einem gesonderten Anschreiben bekanntgegeben. 

 
  

Arbeitsprojekt im Rahmen der Meisterprüfung 
im Beruf Hauswirtschafter/in 

 
 

Thema 
 
 
 

Vorgelegt von 
(Vor- und Zuname) 

 
 
 

Ort, Datum 
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7 Präsentation des Arbeitsprojektes 
 
Im Rahmen der Präsentation sollen die Prüfungsteilnehmer / Prüfungsteilnehmerinnen zeigen, 
dass sie in der Lage sind umfangreiche Informationen und Sachzusammenhänge auf das 
Wichtigste zu begrenzen und überzeugend darzustellen. Die Medien und das 
Anschauungsmaterial sind selbst zu wählen und eigenständig zu organisieren.  
 
Beispiel für einen möglichen Ablauf der Präsentation: 

 Vorstellung der eigenen Person 
 Kurze Schilderung der Ausgangssituation/Problemstellung/Chancen 
 Darstellung der Ziele und Aufgaben des Arbeitsprojektes 
 Erläuterungen des Ablaufs, positive Ergebnisse, Erfolge, Besonderheiten („Highlights“), 

aufgetretene Schwierigkeiten, Probleme 
 Lösungsansätze 
 Bewertung der Ergebnisse und des Nutzens 
 Schlussfolgerungen, Ausblick 

 
 
8 Bewertungskriterien 
 
8.1 schriftliche Dokumentation 
 

Bewertungskriterien entsprechende Handlungen 

Projektdefinition 

 
Darstellung der Ausganssituation 
 
Begründung für die Auswahl des 
Projektthemas (Projektmotivation 

 
 Alle für das Projekt relevanten Gegebenheiten 

und Betriebsdaten sind erfasst 
 Ist-Zustand beschrieben 
 Nachvollziehbare Begründungen 
 Nutzen ist erkennbar 

 

Ziele und Teilziele 

 
 Ziele sind SMART formuliert 
 Unterteilung in Grob- und Feinziele 
 Ziele liegen im beeinflussbaren 

Verantwortungsbereich 
 

 
Darstellung der betrieblichen 
Gesamtsituation ( Umfeld, Schnittstellen, 
Gegebenheiten) 

 
 Schnittstellen, Personen, Arbeitsbereiche, 

Institutionen, die auf das Projekt 
Einflussnehmen, sind dargestellt 

 Gefährdung bzw. Unterstützung des Projektes 
beschrieben 

 

Projektplanung 

 
Vorbereitung des Projektes 

 
 Maßnahmen sind benannt z. B. Informationen 

an MA, Projektteam, Kick-off-Meeting  
 

 
Projektplan 
(Ablauf- Terminplan) 

 

 
 Projektstrukturplan vorhanden  
 Aufgaben sinnvoll in Arbeitspakete aufgeteilt 

und verständlich definiert 
 Reihe der Arbeitspakete logisch 

nachvollziehbar und begründet 
 Meilensteine gesetzt 
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Ressourcenplan 

 Bedarf an Personal, Geräten und 
Arbeitsmitteln realistisch dargestellt 

 Kostenkalkulationen durchgeführt 
 Projektaufwand realistisch eingeschätzt 

 

 
Qualitätssicherung 

 Qualitätssichernde Maßnahmen für das 
Projekt erläutert (Struktur- Prozess-
Ergebnisqualität) 

 Messbare Qualitätsziele aufgestellt 
 

Projektdurchführung 

 
Beschreibung der einzelnen 
Prozessschritte im zeitlichen Verlauf 

 

 
 Durchführung der einzelnen Arbeitspakete 

beschrieben 
 Vorgehensweise begründet 
 Fachliche Tiefe und Richtigkeit ist erkennbar 

 

 
Prozessüberwachung und -steuerung 

 
 Projektüberwachung-steuerung dargestellt 
 Ein Vergleich der Soll-Ist-Daten findet statt 
 Planabweichungen sind erfasst und bewertet 
 Korrekturmaßnahmen sind vorgenommen und 

überprüft 
 

Projektabschluss 

 
Darstellung und Beurteilung der 
Ergebnisse 

 

 
 Ergebnisse sind aus unterschiedlicher Sicht 

(Betriebswirtschaft, Arbeitswirtschaft, 
Ökologie, Akzeptanz von 
Kunden / Mitarbeitern, Qualitätssicherung) 
dargestellt und bewertet 

 Die Darstellungen, Bewertungen und 
Schlussfolgerungen  werden mit 
Zahlen/Daten/Fakten untermauert.  

 Erfolge und Abweichungen hinsichtlich der 
Projektziele sind kritisch auf Zusammenhänge 
und Hintergründe (z. B. Schnittstellen, 
Unvorhergesehenes) analysiert und sachlich 
begründet. 

 

 
Schlussfolgerung 
 
Zusammenfassung der wesentlichen 
Projektergebnisse 
 
Konsequenzen für die Betriebsführung 
 

 
 Nutzen des Arbeitsprojektes aus sachlicher 

und persönlicher Sicht bewertet 
 Konsequenzen für Betriebsführung, 

Arbeitsbereiche, Mitarbeiter und Kunden 
dargestellt. 

 Schlussfolgerungen für eine Optimierung bzw. 
Weiterführung sind dargestellt und begründet 

 Fazit / Ausblick für die Weiterführung bzw. 
Einstellung des Projektes erläutert 

 

 
  



Hinweise zur Durchführung des Arbeitsprojekts 

 

 - 10 - 

 
8.2 Präsentation der Ergebnisse 

 
Bewertungskriterien entsprechende Handlungen 

Aufbau und Struktur 

 
 Überblick über das Wesentliche wird dargestellt 

(Ausganssituation, Probleme / Chancen, Ziele, Besonderheiten, 
Erfolge, Nutzen, Ausblick) 

 Nachvollziehbare und durchgängige Gliederung ist erkennbar 
 Besondere Fachausdrücke und Abkürzungen werden erklärt 
 Präsentation wird durch eine Zusammenfassung bzw. Ausblick 

wirkungsvoll abgeschlossen 
 

Stellungnahme und 
Reflexion 

 
 Theoretisches Wissen und praktisches Können werden 

verknüpft und fehlerfrei dargestellt. 
 Betriebsdaten und fachliche Begründungen unterstützen die 

Aussagen 
 Fehler im Projektablauf werden benannt und Möglichkeiten der 

Abhilfe aufgezeigt. 
 Analyse und Konsequenzen sind folgerichtig, logische 

Argumentation 
 Fachbegriffe werden angewendet 
 

Medieneinsatz 

 
 Medien (Beamer, Flip-Chart, Tafel) sind dem Thema 

entsprechend sinnvoll eingesetzt. 
 Professioneller Umgang mit den Medien 
 Passendes Anschauungsmaterial (Bilder, Plakate, Handout) 

gewählt 
 Überzeugende Auswahl, Aufwand und Erfolg des 

Medieneinsatzes stehen in einem vertretbaren Verhältnis 

 

 
 

8.2 Prüfungsgespräch 
 

Bewertungskriterien entsprechende Handlungen 

Fachlichkeit 

 
 Aussagen und Schlussfolgerungen sachlogisch begründet 
 Detailliertes Fachwissen abrufbar 
 Verwendung von Fachbegriffe / Fachsprache 
 Fachlich schlüssige umfassende Argumentation 
 

Vollständigkeit 
 
 Konkrete und umfassende Beantwortung der Fragestellung 
 

Beurteilung und 
Anwendung 

 Antworten sind nachvollziehbar 
 Eigener Standpunkt wird vertreten und begründet 
 Fachliche Anregungen werden aufgegriffen und kompetent 

beurteilt 
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Anlage 1 

 

Vorschlag zum Arbeitsprojekt  
im Rahmen der Meisterprüfung Hauswirtschaft 

Name, Vorname: 
 

Projektthema: 
 

Projektmotivation / Anlass für die Themenauswahl  
(was motiviert Sie das Thema zu bearbeiten) 

 

 

 

 

Ziel(e): 
Was soll bei Projektende erreicht sein? (Zustand beschreiben, nicht den Weg dorthin) 
 

 

 

 

 

 

Maßnahmen / Aktivitäten 
Was soll getan werden, um die Ziele zu erreichen? 

 

 

 

 

 

 

Rahmenbedingungen / Angaben zu dem Betrieb, in dem das Arbeits-
projekt durchgeführt wird: (ggfls. auf gesonderter Anlage beifügen) 

 

 

 

 

 

Abgabetermin des Vorschlages:  
 
▪ spätestens bis zum  
 

Datum, Unterschrift: 
 

 

Meisteranwärter /in 
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Anlage 2 

1.1 Mögliche Aspekte zur Darstellung der Ausgangssituation  
 

1.1.1 Kurze Darstellung des Betriebes und hauswirtschaftlichen 

Dienstleistungsangebote 

1.1.2 Personalstruktur  

– Anzahl Mitarbeiter/innen im Betrieb 

– Organigramm 

 

1.1.3 Arbeitsorganisation  

– Personalstruktur im Bereich Hauswirtschaft, insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Arbeitsprojekt 

– Anzahl Mitarbeiter/innen mit Angabe ihrer Qualifikation und Funktion 

– Arbeitspläne und Arbeitsabläufe in Zuordnung zu den Leistungsbereichen 

– Einbeziehung von Bewohnern und Haushaltsmitgliedern in die Leistungserstellung 

 

1.1.4 Leistungsbereiche 

Verpflegungsbereich  

– Leistungsangebot (Mahlzeiten, Kostformen, Wahlkomponenten) 

– Besonderheiten (z. B. Aktionstage, -wochen) 

– Anzahl der Verpflegungsteilnehmer 

– Tageswareneinsatz 

– Abgabepreis 

– Fertigungsstufe / Convenienceprodukte 

– Mitarbeiter/innen in der Produktion und im Service 

– Speisenverteilsystem 

– Zusätzliche Angebote wie Außer-Haus-Verpflegung, Gästebewirtung 

– Organisation der Reinigung und Entsorgung 

 

Reinigungsbereich  

– Reinigungsbereiche / Objekte der Reinigung (z. B. Wohn- und Pflegebereich, 

Gemeinschaftsbereiche, Therapiebereich, Verwaltung, Verkehrsflächen) 

– Reinigungskonzept (z. B. Anforderungen; Aussage, ob es ein Raumbuch gibt) 

– Organisation der Reinigung (z. B. Leistungen in Eigen- und Fremdregie) 

– Leistungsumfang (z. B. Flächenangabe in qm) 

– Reinigungsverfahren 

– Geräteausstattung und Reinigungsutensilien 

– Mitarbeiter/innen 

 

Gestaltung von Räumen 

– Konzept / Prinzipien der Raumgestaltung / Hausdesign 

– Jahreszeitliche Gestaltung / Gestaltung zu besonderen Anlässen 

– Mitarbeiter/innen mit Angabe ihrer Zuständigkeiten 

– Siehe auch Leitbild, Philosophie des Hauses  
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Wäschebereich / Wäscheservice 

– Leistungsangebot (Haus-, Privatwäsche, Haustextilien) 

– Organisation der Wäscherei - und -entsorgung; Eigenleistung, Vergabe,  

Hol-, Bringdienste 

– Wäscheart, Wäschemenge 

– Waschverfahren 

– Geräteausstattung im Wasch- und Finishbereich 

– Mitarbeiter/innen 

 

Beschaffung- und Warenwirtschaftssystem 

– Konzeption Verbrauch-, Gebrauchsgüter 

– Zentrale / dezentrale Beschaffung, differenziert nach Lebensmitteln und anderen 

Verbrauchsgütern 

– Angebot / Lieferanten 

– Beschaffungsmodalitäten 

– Warenwirtschaftssystem 

– Lagersystem (Art und Umfang) 

– Organisation von Mehrweg- und Einwegmaterialien, Wertstoffen und Restmüll 

– Beschaffungen von Dienstleistungen / Vergabe 

 


